TYÖTERVEYSLAITOKSEN KOGNITIIVISET TESTIT-OHJELMISTOTUOTANTOPROJEKTI

3. ASIAKASTAPAAMISEN PÖYTÄKIRJ

AIKA: ma 2.6. klo 10:00-11.30 PAIKKA: Neuvotteluhuone A217

Tietojenkäsittelytieteen laitos, Gustaf Hällströmin katu 2b

OSALLISTUJAT:

Asiakas: Marianne Leinikka, TTL Ohjaajat: Joonas Järvenpää, TKTL

Projektiryhmä: Kristian Koivisto (puheenjohtaja)

Arto Kaikkonen (sihteeri)

Marko Haanranta

Jonne Kari

1. Toisen sprintin demo

Käytiin läpi toisen viikon aikaansaannokset. Asiakkaan kommentit:

- Lisätään kohdistusristi ennen jokaista sarjaa.
- Korjataan ohjelmaa siten, että harjoittelu on pakko suorittaa ennen testin tekemistä.
- Kasvatetaan numeroiden fonttikokoa (n.48?).
- Eteneminen kirjautumisen jälkeen vain näppäimistöllä.
- Testin ja tulosten näyttämisen jälkeen siirrytään automaattisesti takaisin login-sivulle jonkin ajan päästä.
- Aiemmin käytettyjen käyttäjätunnusten ei tulisi näkyä kirjautuessa.

2. Keskustelua avoimista kysymyksistä

Työmuistitesti:

- Mikäli sama käyttäjä tekee testin useamman kerran, käytetään testilistoja ennalta määrätyssä järjestyksessä.
- Testin jäädessä kesken käytetään seuraavalla kerralla eri listaa.
- Testeissä käytettävät listat jatkossa samassa muodossa kuin aiemmin generoitu esimerkkilista.
- Marianne toimittaa ohjeet ja lisää listoja projektiryhmälle.

Auditiivinen häiriintymistesti:

- Vastausnappina M-kirjain.
- Kohdistusristi keskellä ruutua koko testin ajan
- Samat harjoittelukäytänteet kuin työmuistitestissä (yksi pakollinen harjoittelu, jonka jälkeen mahdollista harjoitella vielä kaksi kertaa lisää).
- Marianne toimittaa yhden testilistan sekä testin kirjallisen kuvauksen projektiryhmälle.

Mahdollisesti tauko keskellä testiä

3. Sprint 3. tehtävien valinta ja toisen sprintin tehtävien tilan läpikäynti

Testin tulosten tallentamista tietokantaan ei saatu valmiiksi toisessa sprintissä. Päätettiin jatkaa tallennuksen toteutusta kolmannessa sprintissä. Lisäksi tarkoituksena on saada kolmannessa sprintissä tallennus toimimaan siten, että kesken jääneet testit tallentuvat tietokantaan. Työmuistitestin osalta myös kohdassa 1. listatut puutteet on tarkoitus korjata kolmannessa sprintissä.

Auditiivisen häiriintymistestin toteutus aloitetaan kolmannessa sprintissä. Tavoitteena on saada kirjautuminen toimimaan, ohjesivu näkymään, sekä jokin ennalta määritelty lista numeroita kuulumaan kuulokkeista. Ensisijaisesti fokus kuitenkin työmuistitestin valmistumisessa.

Kolmannen sprintin jälkeen testit toimivat vain Suomeksi, kielen vaihtaminen esim. englanniksi toteutetaan myöhemmin.

4. Muuta

Sovittiin, että neljäs asiakastapaaminen pidetään maanantaina 9.6. klo 9.00 Kumpulan kampuksella kokoustilassa A217, eli samassa tilassa kuin toinen ja kolmas tapaaminen. Projektin lopetuspalaveri pidetään perjantaina 27.6. Työterveyslaitoksella.

5. Kokouksen päättäminen

JAKELU:

Asiakas: Marianne Leinikka, TTL Ohjaajat: Joonas Järvenpää, TKTL

Arto Vihavainen, TKTL

Projektiryhmä: Kristian Koivisto

Arto Kaikkonen Marko Haanranta

Jonne Kari