

# TYÖTERVEYSLAITOKSEN KOGNITIIVISET TESTIT-OHJELMISTOTUOTANTOPROJEKTI

## 5. ASIAKASTAPAAMISEN PÖYTÄKIRJA

AIKA: ma 13.6. klo 15-16  
PAIKKA: Neuvotteluhuone A217  
Tietojenkäsittelytieteen laitos, Gustaf Hällströmin katu 2b

### OSALLISTUJAT:

Asiakas: Marianne Leinikka, TTL  
Ohjaajat: Arto Vihavainen, TKTL  
Joonas Järvenpää, TKTL  
Projektiryhmä: Arto Kaikkonen (puheenjohtaja)  
Marko Haanranta (sihteeri)  
Jonne Kari

### 1. Neljännen sprintin demo ja keskustelua

Käytiin läpi neljännen viikon aikaansaannokset.

### 2. Keskustelua avoimista kysymyksistä

- Testeissä käytettyjä timeouteja tai listoja ei tarvitse tallentaa. Tutkijalla on nämä tiedot jossain muualla tallessa.
- AD- ja STM- testeissä on eri käyttäjät ja niillä ei ole yhteyttä toisiinsa.
- Marianne lupasi lähettää oikeat listat ja lupasimme ladata ne testiin hänen testaamistaan varten.

### 3. Sprint 5. tehtävien valinta ja neljännen sprintin tehtävien tilan läpikäynti

- Muutamia taskeja siirtyi sprintistä neljä lähinnä automaattisten testien puuttumisen takia. Nämä taskit pyritään viimeistelemään viidennessä sprintissä.

#### **Sprintin 5. uudet tehtävät**

- Admin tunnuksia voitava luoda/poistaa.
- Listojen lataaminen admin tunnuksien alle.
- Organisaatiot eli admin voi luoda useita osoitteita joista sama peli-instanssi vastaa ja tieto siitä mitä kautta testi on tehty tallennetaan kantaan.
- Jaetaan isot ohjeet eri sivuille.
- Testistä tehdään normaali- ja älykäsversio. Älykäsversio käyttää testin helpotusalgoritmia, jos testattava ei suoriudu pitkien numerosarjojen muistamisesta riittävän hyvin.
- Dokumentaatio testin toiminnasta ja käyttökuntoon saattamisesta.

- Lyhytaikaisen muistin testiä viimeistellään ja jos aikaa jää niin teemme myös auditiivista häiriintyvyydestä.

#### **4. Muuta**

Sovittiin, että kuudes ja viimeinen asiakastapaaminen pidetään perjantaina 27.6. myöhemmin sovittuna kellonaikana. Paikka työterveyslaitos.

#### **5. Kokouksen päättäminen**

##### **JAKELU:**

Asiakas: Marianne Leinikka, TTL  
Ohjaajat: Joonas Järvenpää, TKTL  
Arto Vihavainen, TKTL  
Projektiryhmä: Kristian Koivisto  
Arto Kaikkonen  
Marko Haanranta  
Jonne Kari